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ABSTRAK 
Keterlambatan suatu kegiatan dalam proyek akan mempengaruhi durasi waktu suatu 
proyek dan pengaruhnya terhadap biaya. Selama ini pengaruh keterlambatan terhadap biaya 
proyek belum di aplikasikan dalam pengendalian proyek. Mayoritas pengendalian proyek 
hanya dilakukan dengan kurva S dari bobot biaya proyek yang mana hanya mengamati pada 
biaya yang sudah terlaksana dalam proyek tetapi tidak dapat mengamati pengaruh terlaksana 
dan terlambatnya suatu aktivitas pekerjaan terhadap biaya pelaksanaan proyek 
Pada penilitian ini dilakukan simulasi Tracking progres pada durasi pekerjaan setiap 
minggu dari minggu pertama sampai minggu terakhir pada proyek Pembangunan Gedung 
Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2013. Hasil dari simulasi Tracking ini akan memperlihatkan 
pertambahan atau pengurangan biaya akibat dari suatu kegiatan proyek. Jika suatu kegiatan 
proyek mengalami keterlambatan yang mengakibatkan bertambahnya durasi pada pekerjaan 
tersebut maka biaya untuk kegiatan tersebut juga akan ikut bertambah dari biaya rencana yang 
di anggarkan demikian juga jika suatu kegiatan proyek lebih cepat dari jadwal maka biaya 
proyek juga ikut berkurang dari rencana biaya yang di anggarkan 
Dari hasil Simulasi Tracking pada Proyek Pembangunan Gedung Dinas Sosial Kota 
Blitar Tahun 2013 ini terdapat selisih total biaya yang cukup yaitu rencana biaya sebesar Rp  
2.528.548.040,-(Dua milliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan 
ribu empat puluh rupiah) berubah menjadi Rp  2.649.510.704,- (Dua milliar enam ratus empat 
puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan selisih biaya 
rencana dengan biaya akutal adalah Rp 120.962.664,-(Seratus dua puluh juta sembilan ratus 
enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sedangkan untuk durasi waktu 
berubah dari 156(seratus lima puluh enam)hari menjadi 184(seratus delapan puluh empat)hari 
dengan selisish 28(dua puluh delapan)hari. 
 
Kata Kunci :tracking,Penjadwalan. 
 
PENDAHULUAN 
Diketahui kegiatan kontruksi 
pembangunan di Indonesia semakin 
berkembang, Kegiatan konstruksi  pada 
dasarnya harus direncanakan dengan 
matang mulai dari penjadwalan, 
pelaksanaan serta perawatan dari bangunan 
yang akan di bangun, namun yang sering 
terjadi dilapangan,pelaksanaan tidak selalu 
sesuai dengan yang direncanakan,kegiatan 
yang dijadwalkan untuk selesai pada waktu 
tertentu mengalami keterlambatan 
sehingga mengakibatkan membengkaknya 
biaya karena waktu yang digunakan untuk 
menyelesaikan suatu kegiatan tersebut 
bertambah.  
Pada proyek “PEMBANGUNAN 
KANTOR DINAS SOSIAL TENAGA 
KERJA” Tahun 2013, Kota Blitar” terjadi 
keterlambatan yang disebabkan dari 
berbagai faktor dimana ini menimbulkan 
dampak yang signifikan baik pada waktu 
pelaksanaan pekerjaan dan biaya 
pekerjaan.Dengan melakukan Tracking 
Progress bisa diketahui akibat 
keterlambatan suatu kegiatan yang mana 
ini bisa berdampak kepada kegiatan yang 
lain,dengan bertambahnya waktu yang 
digunakan untuk menyelesaikan suatu 
kegiatan proyek akan mengakibatkan 
bertambahnya biaya untuk menyelesaikan 
proyek tersebut. 
1.1 IdentifikasiMasalah 
Terdapat suatu biaya tambahan 
(overcost) jika sebuah proyek mengalami 
keterlambatan yang mana akan terlihat 
dengan menggunakan metode Tracking 
pada MS.Project tentang waktu 
keterlambatan terhadap pertambahan biaya 
yang terjadi dilapangan, Sehingga perlu 
dilakukan analisis dengan menggunakan 
software MS.Project untuk menganalisa 
pengaruh daripada waktu terhadap 
pertambahan biaya yang terjadi 
dilapangan, berdasarkan progress dan data-
data di lapangan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian diatas maka dapat di ambil 
suatu rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah pelaksanaan proyek 
“Pembangunan Kantor Dinas Sosial 
Tenaga Kerja Tahun 2013” Kota 
Blitar  sesuai dengan yang di 
jadwalkan? 
2. Apakah akibat dari ketidaksesuaian 
waktu pelaksanaan dengan jadwal 
yang telah direncanakan terhadap 
total durasi proyek? 
3. Bagaimana pengaruh perubahan 
waktu terhadap perubahan biaya 
pelaksanan proyek “Pembangunan 
Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 
Tahun 2013, Kota Blitar?” 
4. Bagaimana hasil analisa dari 
perhitungan pengaruh 
keterlambatan  terhadap 
penambahan biaya pekerjaan 
proyek “Pembangunan Kantor 
Dinas Sosial Tenaga Kerja Tahun 
2013 Kota Blitar?” 
 
1.3 Batasan masalah 
1. Penelitian dilakukan pada 
proyek“Pembangunan Kantor 
Dinas Sosial Tenaga Kerja Tahun 
2013, Kota Blitar”. 
2. Harga satuan dan upah pekerja 
yang digunakan adalah  yang sesuai 
dengan keadaan di lapangan. 
3. Biaya tak langsung akibat 
keterlambatan tidak 
diperhitungkan. 
4. Detail harga satuan yang diamati 
adalah yang sesuai pada RAB pada 
proyek yang sudah berlangsung. 
5. Tidak memperhitungkan adanya 
adendum waktu. 
6. Digunakan software Ms.Project 
tahun 2007 untuk mengetahui 
pengaruh perubahan waktu 
terhadap biaya. 
 
1.4 Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan 
ini adalah: 
1. Mengetahui apakah 
proyek“Pembangunan Kantor 
Dinas Sosial Tenaga Kerja Tahun 
Mulai 
Tujuan dan 
2013, Kota Blitar” sesuai dengan 
perencanaan awal? 
2. Mengetahui akibat dari tidak 
sesuainya waktu pelaksanaan 
dengan jadwal perencanaan 
terhadap total durasi proyek. 
3. Mengetahui pengaruh perubahan 
waktu terhadap biaya pada 
“Pembangunan Kantor Dinas Sosial 
Tenaga Kerja Tahun 2013, Kota 
Blitar”dengan software Microsoft 
project (Tracking Progress) 
4. Mengetahui hasil analisa pengaruh 
waktu keterlambatan terhadap 
biaya proyek“Pembangunan Kantor 
Dinas Sosial Tenaga Kerja Tahun 
2013, Kota Blitar”. 
 
1.5 Manfaat penelitian. 
1. Dapat mengetahui pengaruh-
pengaruh akibat adanya perubahan 
waktu terhadap pertambahan biaya 
pada suatu proyek. 
2. Dapat menjadi referensi bagi 
penulis, konsultan, maupun 
kontraktor tentang biaya apa saja 
yang terpengaruh akibat perubahan 
waktu tersebut. 
3. Dapat mengetahui salah satu 
metode untuk menentukan 
pengaruh perubahan waktu 
terhadap biaya dalam suatu proyek. 
4. Dapat menambah wawasan di 
dunia ilmu pengetahuan dan 
teknologi khususnya di lingkungan 
bidang akademis maupun pekerjaan 
di lapangan pada bidang konstruksi. 
5. Dapat membuat langkah-langkah 
antisipasi jika terjadi perubahan 
waktu pada saat pelaksanaan. 
METODE  
Metode yang digunakan dalam  
pengerjaan skripsi ini adalah pemahaman  
hubungan  antara waktu dengan biaya 
(time cost relationship). 
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Gambar 1 Diagram AlirPenelitian 
AnalisaTerhadap: 
- Unit Pekerjaan 
- Durasi Pekerjaan 
- Biaya 
Identifikasi dan 
Pengumpulan Data 
Studi Pustaka 
Data-data yang diperoleh: 
 Kurva S dan RAB proyek 
 Laporan mingguan proyek 
 Kontrak dan Adendum 
KOMPARASI 
- Biaya Pekerjaan 
- Selisih Waktu 
- Pengaruh Waktu Terhadap 
Biaya 
Pembahasan 
Kesimpulan 
Selesai 
1 m3 Urugan Tanah dengan membilas
1,200 m3 Tanah Urug Rp. 50.000,00    = Rp. 60.000,00     
= Rp. 60.000,00      
0,250 oh Pekerja Rp. 36.000,00    = Rp. 9.000,00       
0,010 oh Mandor Rp. 60.000,00    = Rp. 600,00          
Sub Total = Rp. 9.600,00        
Total = Rp. 69.600,00      
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu mengumpulan dan mengolah data-data 
yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Perhitungan  kebutuhan  tenaga 
kerja dan harga material dilakukan pada setiap item pekerjaan dengan melihat data volume 
pekerjaan pada RAB,durasi rencana item pekerjaan tersebut pada kurva s rencana. Contoh 
pada pekerjaan urugan tanah,dari data RAB pekerjaan ini memiliki volume 260 m3 dan durasi 
rencana pada pekerjaan ini adalah 5(lima) hari. 
 
 
 
 
  
Gambar 2 Analisa perhitungan kebutuhan pekerja dan harga. 
 Selanjutnya untuk menghitung kebutuhan pekerja pada pekerjaan tersebut adalah 
mengalikan nilai koefisien dengan volume pada pekerjaan tersebut kemudian dibagi dengan 
durasi rencana. (0,25x260):5= 13,2. Sehingga kebutuhan pekerja pada pekerjaan urugan tanah 
adalah 13,2 orang/hari dan upah pekerja 13,2x5x36000 = Rp 2.376.000,-  dan nilai material 
adalah Rp 60.000x260= Rp 15.840.000,-. 
Penjadwalan Ulang 
Setelah semua data didapatkan,penelitian baru dapat dimulai. Langkah pertama adalah  
membuat penjadwalan ulang. Langkah pertama adalah meng-input data dari RAB yang 
berupa jenis item pekerjaan beserta sub-sub pekerjaan dan durasi setiap item pekerjaan sesuai 
dengan Kurva S rencana selanjutnya  memasukan predecessor untuk memulai penjadwalan 
sesuai dengan kurva S rencana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3  Input Predecessor pada Ms.Project. 
Kolom Predecessor di inputkan berdasarkan urutan pada Kurva S rencana. Langkah  
selanjutnya adalah input data pada resource sheet. Data yang harus di-inputkan ke dalam  
resource sheet adalah nilai dan kebutuhan material,tukang dan pekerja beserta upah  
per8(delapan)jam  kerja atau  perhari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4  Resource sheet. 
 Resource names di inputkan pada setiap item pekerjaan dari pekerjaan pertama sampai 
terakhir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Resource Names dan Cost. 
Setelah semua item pekerjaan selesai di-Input pada kolom Resource Names,besar 
nilai/biaya dari setiap item pekerjaan dan total nilai pekerjaan akan muncul pada kolom cost . 
Berdasarkan  hasil penjadwalan ulang, durasi total pekerjaan adalah 156(seratus lima 
puluh enam) hari dan total nilai pekerjaan adalah Rp    2.500.468.040,- (Dua milliar lima ratus 
juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah). Hasil penjadwalan 
ulang direkapitulasi dalam tabel yang memperlihatkan durasi setiap item pekerjaan beserta 
biayanya dan bobot durasi setiap item pekerjaan,bobot durasi didapatkan dari melakukan 
pembagian pada setiap durasi pekerjaan terhadap total durasi pekerjaan. Contoh pada 
pekerjaan pembersihan lokasi dengan durasi rencana 4(empat) hari dan total durasi proyek 
156(seratus lima puluh enam)hari sehingga nilai bobot durasi pada pekerjaan tersebut adalah 
4:156 x 100% = 2,56%.  
Simulasi Tracking  
Selanjutnya adalah melakukan Simulasi dari hasil penjadwalan ulang tersebut sesuai 
dengan data laporan harian yang diberikan oleh pihak kontraktor. Simulasi dilakukan setiap 
minggu dari minggu pertama sampai terakhir untuk mengetahui pertambahan durasi waktu 
dan biaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Simulasi minggu ke-2(dua). 
Minggu 2 (dua) pekerjaan telah sesuai dengan  rencana sehingga tidak berpengaruh 
terhadap pekerjaan setelahnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 Simulasi minggu ke-3(tiga). 
Durasi Durasi Selisih
Rencana  Tracking Durasi
Minggu Pertama 156 156 2.500.468.040Rp      2.500.468.040Rp           0 -Rp                         
Persiapan pekerjaan
Pembersihan Lokasi 4 4 100% 1.750.000Rp              1.750.000Rp                  
Minggu ke-dua 156 156 2.500.468.040Rp      2.500.468.040Rp           0 -Rp                         
Pemasangan Papan Nama 1 1 100% 300.000Rp                 300.000Rp                     
Pemasangan Bowplank 1 1 100% 45.800Rp                   45.800Rp                       
Urugan tanah 5 5 100% 60.134.400Rp            60.134.400Rp                
Pembuatan Direksi Keet 5 5 100% 3.500.000Rp              3.500.000Rp                  
Minggu ke-3 156 156 2.500.468.040Rp      2.500.468.040Rp           0 -Rp                         
Pembangunan Lantai 1
Galian tanah Keras 10 4 40% 5.875.200Rp              2.350.080Rp                  
Mingu ke-4 156 157 2.500.468.040Rp      2.501.422.760Rp           1 954.720Rp             
Galian tanah Keras 10 11,63 100% 5.875.200Rp              6.829.920Rp                  
Bor Titik Strous 3 3 100% 7.520.000Rp              7.520.000Rp                  
Mingu ke-5 156 157 2.500.468.040Rp      2.501.422.760Rp           1 954.720Rp             
Urugan tanah 5 5 100% 18.216.000Rp            18.216.000Rp                
Urugan pasir (bawah pondasi) 2 2 100% 2.812.680Rp              2.812.680Rp                  
Urugan pasir ( bawah lantai) 2 2 100% 5.781.120Rp              5.781.120Rp                  
Urugan pasir bawah Footplat 2 2 100% 554.928Rp                 554.928Rp                     
Mingu ke-6 156 157 2.500.468.040Rp      2.501.422.760Rp           1 -Rp                         
Pasang Aanstampeng 5 5 13.690.582Rp            13.690.582Rp                
Pasang Pondasi Batu Kali 1 : 4 10 6 60% 85.374.385Rp            51.224.631Rp                
Mingu ke-7 156 157 2.500.468.040Rp      2.501.422.760Rp           1 954.720Rp             
Pasang Pondasi Batu Kali 1 : 4 10 9,5 95% 85.374.385Rp            81.105.666Rp                
Pasangan rollag 3 3 100% 1.646.141Rp              1.646.141Rp                  
Mingu ke-8 156 160 2.500.468.040Rp      2.516.363.277Rp           4 15.895.237Rp        
Pasang Pondasi Batu Kali 1 : 4 10 11,75 100% 85.374.385Rp            100.314.902Rp              
Cor Rabat Lantai  tb = 7 cm 3 3 100% 19.590.169Rp            19.590.169Rp                
Cor Rabat Lantai Kerja Footplat t = 5 cm 2 2 100% 151.080Rp                 151.080Rp                     
Cor beton Strous dia. 30 cm 2 2 100% 15.172.598Rp            15.172.598Rp                
Cor beton Footplat 80 X 80 Cm 7 4,2 60% 5.908.575Rp              3.545.145Rp                  
Cor beton Footplat 100 X 100 Cm 7 4,2 60% 36.534.530Rp            21.920.718Rp                
Mingu ke-9 156 160 2.500.468.040Rp      2.516.363.277Rp           4 15.895.237Rp        
Cor beton Footplat 80 X 80 Cm 7 7 100% 5.908.575Rp              5.908.575Rp                  
Cor beton Footplat 100 X 100 Cm 7 7 100% 36.534.530Rp            36.534.530Rp                
Cor Beton Sloof 20/30 7 2,1 30% 48.786.197Rp            14.635.859Rp                
Cor Beton Sloof S2 15/20 7 2,1 30% 8.090.204Rp              2.427.061Rp                  
Cor Beton Balok Latei 15/15 7 2,1 30% 5.023.828Rp              1.507.148Rp                  
Mingu ke-10 156 160 2.500.468.040Rp      2.516.363.277Rp           4 15.895.237Rp        
Cor Beton Sloof 20/30 7 7 100% 48.786.197Rp            48.786.197Rp                
Cor Beton Sloof S2 15/20 7 7 100% 8.090.204Rp              8.090.204Rp                  
Cor Beton Balok Latei 15/15 7 7 100% 5.023.828Rp              5.023.828Rp                  
Mingu ke-11 156 160 2.500.468.040Rp      2.516.363.277Rp           4 15.895.237Rp        
Cor Beton KP 15/15 7 5,6 80% 10.575.018Rp            8.460.014Rp                  
Cor Beton Kolom K1 30/40 7 5,6 80% 149.674.935Rp          119.739.948Rp              
Cor Beton Kolom K2 30/30 7 5,6 80% 25.212.593Rp            20.170.074Rp                
Cor Beton Kolom K3 20/20 7 5,6 80% 7.690.900Rp              6.152.720Rp                  
Cor Beton Kolom K4 15/30 ( Teras Samping )5 5 100% 16.317.826Rp            16.317.826Rp                
Cor Beton Kolom K5 20/35 ( Teras Depan )5 5 100% 4.935.609Rp              4.935.609Rp                  
Mingu ke-12 156 162 2.500.468.040Rp      2.517.053.111Rp           6 16.585.071Rp        
Cor Beton KP 15/15 7 7,03 100% 10.575.018Rp            10.612.786Rp                
Cor Beton Kolom K1 30/40 7 7,03 100% 149.674.935Rp          150.209.488Rp              
Cor Beton Kolom K2 30/30 7 7,03 100% 25.212.593Rp            25.302.638Rp                
Cor Beton Kolom K3 20/20 7 7,03 100% 7.690.900Rp              7.718.368Rp                  
Cor Balok B1 30/50 7 2,8 60% 63.596.463Rp            38.157.878Rp                
Cor Balok B2 20/30 7 2,8 60% 62.850.430Rp            37.710.258Rp                
Cor Balok RB 2 15/20 7 2,8 60% 2.956.482Rp              1.773.889Rp                  
Cor Balok B4 15/25 ( Teras ) 5 1 80% 10.582.713Rp            8.466.170Rp                  
Cor Balok B5 25/40 5 1 80% 8.864.669Rp              7.091.735Rp                  
Cor Balok 15/40 5 1 80% 3.824.935Rp              3.059.948Rp                  
PROYEK DINSOS 2013 % Aktual Cost Rencana Cost Hasil Tracking Selisih Cost
 Pada minggu ke-3(tiga) pekerjan galian tanah keras ternyata masih 40% dan ini 
mengakibatkan pekerjaan terlambat dari jadwal yang sudah di rencanakan.  
Simulasi ini dilakukan dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Berikut akan 
ditampilkan tabel hasil simulasi dari minggu pertama sampai minggu terakhir. 
Tabel 6 Hasil Simulasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durasi Durasi Selisih
Rencana  Tracking Durasi
Mingu ke-13 156 164 2.500.468.040Rp      2.518.562.520Rp           8 18.094.480Rp        
Pasangan batu merah 1 : 4 12 3,6 30% 82.271.668Rp            24.681.500Rp                    
Cor Balok B1 30/50 7 7,03 100% 63.596.463Rp            63.823.593Rp                
Cor Balok B2 20/30 7 7,03 100% 62.850.430Rp            63.074.896Rp                
Cor Balok RB 2 15/20 7 7,03 100% 2.956.482Rp              2.967.041Rp                  
Cor Balok B4 15/25 ( Teras ) 5 5,23 100% 10.582.713Rp            11.058.935Rp                
Cor Balok B5 25/40 5 5,23 100% 8.864.669Rp              9.263.579Rp                  
Cor Balok 15/40 5 5,23 100% 3.824.935Rp              3.997.057Rp                  
Cor Balok Plat Leufel 15/20 3 2,7 90% 2.733.211Rp              2.459.890Rp                      
Cor Beton Plat t = 12 cm 5 3,5 70% 159.686.755Rp          111.780.729Rp                  
Cor Beton Plat t = 8 cm ( Teras ) 5 3,5 70% 22.802.264Rp            15.961.585Rp                    
Cor Beton Plat Leufel t = 7 cm 3 2,7 90% 1.970.229Rp              1.773.206Rp                      
Cor Meja Beton Dapur t =7 cm 3 2,7 90% 340.397Rp                 306.357Rp                         
Mingu ke-14 156 165 2.500.468.040Rp      2.518.772.680Rp           9 18.304.640Rp        
Pasangan batu merah 1 : 4 12 3,6 30% 82.271.668Rp            24.681.500Rp                    
Cor Balok Plat Leufel 15/20 3 3,13 100% 2.733.211Rp              2.847.095Rp                  
Cor Beton Plat t = 12 cm 5 5 100% 159.686.755Rp          159.686.755Rp              
Cor Beton Plat t = 8 cm ( Teras ) 5 5 100% 22.802.264Rp            22.802.264Rp                
Cor Beton Plat Leufel t = 7 cm 3 3,13 100% 1.970.229Rp              2.052.322Rp                  
Cor Meja Beton Dapur t =7 cm 3 3,13 100% 340.397Rp                 354.580Rp                     
Cor Beton Plat tangga 3 3 100% 14.167.148Rp            14.167.148Rp                
Cor Beton Balok tangga 20/30 3 3 100% 3.800.376Rp              3.800.376Rp                  
Cor Beton Balok 20/60 (lengkung) 3 3 100% 6.045.875Rp              6.045.875Rp                  
Pasang Kusen Kayu Kamper 4 4 100% 23.490.080Rp            23.490.080Rp                
Mingu ke-15 156 165 2.500.468.040Rp      2.518.772.680Rp           9 18.304.640Rp        
Pasangan batu merah 1 : 4 12 13,25 79% 82.271.668Rp            90.841.633Rp                    
Plesteran 1 : 4 10 2 20% 54.309.054Rp            10.861.811Rp                    
Pasang Glass Block 1 1 100% 792.000Rp                 792.000Rp                     
Pasang Batu Alam Motif Garis 1 1 100% 9.278.798Rp              9.278.798Rp                  
Pasang roster beton 15 x 30 cm 1 1 100% 420.000Rp                 420.000Rp                     
Pasang Railing Tangga hollow 1 1 100% 12.352.200Rp            12.352.200Rp                
Pasangan kayu pegangan railing tangga 5/7 Fin. Cat sanding 1 1 100% 12.255.000Rp            12.255.000Rp                
Pasang Pintu Tempert 2 2 100% 10.400.000Rp            10.400.000Rp                
Pasang Pintu+Kusen PVC 2 2 100% 2.700.000Rp              2.700.000Rp                  
Pasang Pintu Rolling 2 2 100% 24.351.250Rp            24.351.250Rp                
Mingu ke-16 156 165 2.500.468.040Rp      2.518.772.680Rp           9 18.304.640Rp        
Pasangan batu merah 1 : 4 12 17,68 90% 82.271.668Rp            109.061.380Rp                  
Plesteran 1 : 4 10 6 60% 54.309.054Rp            32.585.432Rp                    
Pasang Daun Pintu Panil 2 2 100% 13.377.080Rp            13.377.080Rp                
Pasang Daun Jendela 2 2 100% 2.618.436Rp              2.618.436Rp                  
Pasang Kaca 5 mm 1 1 100% 2.197.680Rp              2.197.680Rp                  
Pasang Engsel Pintu 1 1 100% 959.040Rp                 959.040Rp                     
Pasang Kunci Pintu 1 1 100% 4.051.060Rp              4.051.060Rp                  
Pasang Engsel Jendela 1 1 100% 989.820Rp                 989.820Rp                     
Pasang Grendel Jendela 1 1 100% 1.499.300Rp              1.499.300Rp                  
Pasang Hak Angin Sikutan 1 1 100% 1.979.640Rp              1.979.640Rp                  
PEMBANGUNAN LANTAI II
Urugan pasir (bawah lantai panggung aula) 2 2 100% 313.200Rp                 313.200Rp                     
Urugan tanah (bawah lantai panggung aula)2 2 100% 978.840Rp                 978.840Rp                     
Pasangan rollag panggung aula 4 4 100% 481.908Rp                 481.908Rp                     
Mingu ke-17 156 172 2.500.468.040Rp      2.602.180.705Rp           16 101.712.665Rp      
Pasangan batu merah 1 : 4 12 22 100% 82.271.668Rp            157.553.462Rp                  
Plesteran 1 : 4 10 12 100% 54.309.054Rp            62.435.285Rp                    
Cor rabat lantai t = 5 cm (Panggung aula) 2 2 100% 925.271Rp                 925.271Rp                     
Cor Beton Kolom K1 30/40 12 6 50% 51.279.001Rp            25.639.501Rp                    
Mingu ke-18 156 172 2.500.468.040Rp      2.602.180.705Rp           16 101.712.665Rp      
Pasang kuda - kuda kayu Kruing 3 3 100% 6.111.340Rp              6.111.340Rp                  
Pasang gording kayu Kruing 4 3,2 80% 7.017.925Rp              5.614.340Rp                      
PEKERJAAN SANITAIR 24 7,2 30% 66.689.740Rp            20.006.922Rp                    
Cor Beton Kolom K1 30/40 12 10,8 90% 51.279.001Rp            46.151.101Rp                    
Cor Beton Kolom K1 30/40 ( Tandon ) 4 2,8 70% 5.738.211Rp              4.016.748Rp                      
Cor Beton KP 15/15 4 2,8 70% 14.790.917Rp            10.353.642Rp                    
Mingu ke-19 156 175 2.500.468.040Rp      2.602.886.120Rp           19 102.418.080Rp      
Pasang gording kayu Kruing 4 4 100% 7.017.925Rp              7.017.925Rp                      
Pasang Usuk Kayu Kruing  + Reng Kayu balau4 4 100% 9.513.336Rp              9.513.336Rp                      
Pasang Genteng Mantili 7 3,5 50% 4.777.155Rp              2.388.578Rp                      
PEKERJAAN SANITAIR 24 14,4 60% 66.689.740Rp            40.013.844Rp                    
Cor Beton Kolom K1 30/40 12 12,08 100% 51.279.001Rp            51.599.495Rp                    
Cor Beton Kolom K1 30/40 ( Tandon ) 4 4,08 100% 5.738.211Rp              5.845.802Rp                      
Cor Beton KP 15/15 4 4,08 100% 14.790.917Rp            15.068.247Rp                    
Cor Balok RB1 25/30 12 6 50% 24.040.110Rp            12.020.055Rp                    
Cor Balok RB 3 15/20 12 6 50% 8.132.712Rp              4.066.356Rp                      
Cor Balok Talang 15/25 4 4 100% 13.684.893Rp            13.684.893Rp                    
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Durasi Durasi Selisih
Rencana  Tracking Durasi
Cor Balok Konsol Talang 15/25 4 4 100% 4.245.728Rp              4.245.728Rp                      
Cor Balok Latai 15/15 4 4 100% 4.049.600Rp              4.049.600Rp                      
Cor Balok B2 20/30 ( Tandon ) 2 2 100% 7.061.501Rp              7.061.501Rp                      
Cor Beton Plat Lantai Tandon t = 12 cm 3 3 100% 3.471.415Rp              3.471.415Rp                      
Mingu ke-20 156 175 2.500.468.040Rp      2.602.886.120Rp           19 102.418.080Rp      
Pasang Genteng Mantili 7 7 100% 4.777.155Rp              4.777.155Rp                  
Pasang bubungan Genteng Mantili 2 2 100% 1.254.570Rp              1.254.570Rp                  
Pasang Talang Datar 2 2 100% 1.776.994Rp              1.776.994Rp                  
PEKERJAAN SANITAIR 24 19,2 80% 66.689.740Rp            53.351.792Rp                    
Cor Balok RB1 25/30 12 10,8 90% 24.040.110Rp            21.636.099Rp                    
Cor Balok RB 3 15/20 12 10,8 90% 8.132.712Rp              7.319.441Rp                      
Mingu ke-21 156 176 2.500.468.040Rp      2.602.558.760Rp           20 102.090.720Rp      
Pasang Rangka Plafond + eternit 2 2 100% 59.197.449Rp            59.197.449Rp                
Pasang List kayu profil 2 2 100% 4.260.217Rp              4.260.217Rp                  
Pasang Lisplank Wood plank 2 2 100% 983.500Rp                 983.500Rp                     
Cor Balok RB1 25/30 12 12 100% 24.040.110Rp            24.040.110Rp                
Cor Balok RB 3 15/20 12 12 100% 8.132.712Rp              8.132.712Rp                  
PEKERJAAN SANITAIR 24 22 100% 66.689.740Rp            66.362.380Rp                
Pasangan batu merah 1 : 4 12 3,6 30% 49.180.448Rp            14.754.134Rp                    
Pasangan batu merah 1 : 4 ( Tandon ) 5 4,5 90% 4.148.460Rp              3.733.614Rp                      
Cor Balok 20/25 ( Atap Tandon ) 2 2 100% 3.871.823Rp              3.871.823Rp                  
Cor Beton Plat Atap Tandon t = 8 cm 3 3 100% 6.228.281Rp              6.228.281Rp                  
Cor Beton Plat Tangga 3 3 100% 7.726.917Rp              7.726.917Rp                  
Pasang Rangka Baja 12 6 50% 190.195.587Rp          95.097.794Rp                    
Pasang Kusen Kayu Kamper 2 2 100% 18.406.051Rp            18.406.051Rp                
Pasang Pintu+Kusen PVC 2 2 100% 1.800.000Rp              1.800.000Rp                  
Pasang Daun Pintu Panil 1 1 100% 9.209.420Rp              9.209.420Rp                  
Pasang Daun Jendela 1 1 100% 2.310.890Rp              2.310.890Rp                  
Pasang Kaca 5 mm 1 1 100% 1.980.660Rp              1.980.660Rp                  
Pasang Engsel Pintu 1 0,7 70% 479.520Rp                 335.664Rp                         
Pasang slot kunci Pintu 1 0,7 70% 1.041.740Rp              729.218Rp                         
Pasang engsel jendela 1 0,7 70% 884.520Rp                 619.164Rp                         
Pasang grendel jendela 1 0,7 70% 1.339.800Rp              937.860Rp                         
Pasang hak angin sikutan 1 0,7 70% 1.769.040Rp              1.238.328Rp                      
PEKERJAAN SANITAIR 24 2,4 10% 13.515.503Rp            1.351.550Rp                      
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 12 4,8 40% 38.071.000Rp            15.228.400Rp                    
Mingu ke-22 156 176 2.500.468.040Rp      2.602.558.760Rp           20 102.090.720Rp      
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 12 6 50% 47.173.900Rp            Rp23.586.950
Pasangan batu merah 1 : 4 12 9,68 80% 49.180.448Rp            Rp39.651.736
Plesteran 1 : 4 7 2,1 30% 38.122.610Rp            Rp11.436.783
Pasangan batu merah 1 : 4 ( Tandon ) 5 5 100% 4.148.460Rp              Rp4.148.460
Plesteran 1 : 4 (tandon) 2 2 100% 2.738.462Rp              Rp2.738.462
Pasang Railing Tangga hollow 2 2 100% 6.879.600Rp              Rp6.879.600
Pas. Kayu pegangan railing tangga 5/7 fin.cat sanding 2 2 100% 6.825.000Rp              Rp6.825.000
Pasang glass block 1 1 100% 352.000Rp                 Rp352.000
Pasang roster beton 15x30 cm 1 1 100% 264.000Rp                 Rp264.000
Pasang Ornamen Nama & Logo Stainless Mirror t = 2 cm1 1 100% 4.850.000Rp              Rp4.850.000
Pasang Rangka Baja 12 9,6 80% 190.195.587Rp          Rp152.156.470
PEKERJAAN SANITAIR 24 9,6 40% 13.515.503Rp            Rp5.406.201
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 12 9,6 80% 38.071.000Rp            Rp30.456.800
Pasang Engsel Pintu 1 1 100% 479.520Rp                 479.520Rp                     
Pasang slot kunci Pintu 1 1 100% 1.041.740Rp              1.041.740Rp                  
Pasang engsel jendela 1 1 100% 884.520Rp                 884.520Rp                     
Pasang grendel jendela 1 1 100% 1.339.800Rp              1.339.800Rp                  
Pasang hak angin sikutan 1 1 100% 1.769.040Rp              1.769.040Rp                  
Mingu ke-23 156 178 2.500.468.040Rp      2.602.866.138Rp           22 102.398.098Rp      
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 12 12 100% 47.173.900Rp            47.173.900Rp                
Pasangan batu merah 1 : 4 12 12,08 100% 49.180.448Rp            49.487.826Rp                
Plesteran 1 : 4 7 7 100% 38.122.610Rp            38.122.610Rp                
Pasang Rangka Baja 12 12 100% 190.195.587Rp          190.195.587Rp              
Gording Kayu Kruing 2 2 100% 41.015.174Rp            Rp41.015.174
Track Stank & Ikatan Angin : 2 2 100% 4.214.341Rp              Rp4.214.341
Mur Baut & Set Ankur : 2 2 100% 9.723.542Rp              Rp9.723.542
Pasang Usuk Kayu Kruing  + Reng Kayu balau2 1,4 70% 63.832.119Rp            Rp44.682.483
Pasang Genteng Mantili 7 2,1 30% 32.059.740Rp            Rp9.617.922
PEKERJAAN SANITAIR 24 16,8 70% 13.515.503Rp            Rp9.460.852
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 12 12 100% 38.071.000Rp            Rp38.071.000
PEMBUATAN PAGAR BELAKANG
Pembersihan dan Pasang Bouplank 1 1 100% 550.000Rp                 550.000Rp                     
Galian tanah Keras 4 2 50% 1.608.480Rp              Rp804.240
Galian Strous 4 2 50% 2.560.000Rp              Rp1.280.000
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Mingu ke-24 156 178 2.500.468.040Rp      2.602.866.138Rp           22 102.398.098Rp      
Cor Beton Plat Talang t = 8 cm 3 3 100% 22.815.320Rp            22.815.320Rp                
Cor Beton Plat Lisplank t = 5 cm 2 2 100% 14.501.043Rp            14.501.043Rp                
Cor Beton Plat Canopi t = 7 cm 2 2 100% 6.565.150Rp              6.565.150Rp                  
Pasang Usuk Kayu Kruing  + Reng Kayu balau2 2 100% 63.832.119Rp            63.832.119Rp                
Pasang Genteng Mantili 7 7 100% 32.059.740Rp            32.059.740Rp                
Pasang bubungan Genteng Mantili 3 3 100% 2.626.880Rp              2.626.880Rp                  
PEKERJAAN SANITAIR 24 21,6 90% 13.515.503Rp            Rp12.163.953
Galian tanah Keras 4 4 100% 1.608.480Rp              Rp1.608.480
Galian Strous 4 4 100% 2.560.000Rp              Rp2.560.000
Urugan pasir (bawah pondasi) 1 1 100% 770.256Rp                 Rp770.256
Pasang Aanstampeng 4 2,8 70% 3.747.948Rp              Rp2.623.564
Pasang Pondasi Batu Kali 1 : 4 4 2,8 70% 25.409.366Rp            Rp17.786.556
Pasang Batako 1 : 4 4 2,8 70% 14.225.256Rp            Rp9.957.679
Mingu ke-25 156 178 2.500.468.040Rp      2.602.866.138Rp           22 102.398.098Rp      
Pasang Rangka Plafond + eternit 2 2 100% 51.655.920Rp            51.655.920Rp                
Pasang List Gypsum 3 3 100% 1.274.338Rp              1.274.338Rp                  
Pasang List kayu profil 2 2 100% 2.485.457Rp              2.485.457Rp                  
Pasang Talang Datar 1 1 100% 2.744.850Rp              2.744.850Rp                  
Pasang Lisplank Wood plank 1 1 100% 3.238.900Rp              3.238.900Rp                  
PEKERJAAN SANITAIR 24 24 100% 13.515.503Rp            13.515.503Rp                
Pasang Aanstampeng 4 4 100% 3.747.948Rp              3.747.948Rp                  
Pasang Pondasi Batu Kali 1 : 4 4 4 100% 25.409.366Rp            25.409.366Rp                
Pasang Batako 1 : 4 4 4 100% 14.225.256Rp            14.225.256Rp                
Cor Beton Poer 3 3 100% 754.663Rp                 754.663Rp                     
Cor Beton Strouiss dia. 20 cm 3 3 100% 4.044.449Rp              4.044.449Rp                  
Cor Beton Sloof 15/20 3 3 50% 12.334.410Rp            Rp6.167.205
Cor beton Kolom 15/15 3 3 50% 9.720.048Rp              Rp4.860.024
Cor beton Ring 15/15 3 3 50% 12.180.321Rp            Rp6.090.161
Mingu ke-26 156 178 2.500.468.040Rp      2.602.866.138Rp           22 102.398.098Rp      
Pasang Lantai Keramik 40 X 40 10 7,5 75% 63.003.645Rp            Rp47.252.734
Pasang Lantai Keramik 40 X 40 7 3,5 50% 43.282.518Rp            Rp21.641.259
Cor Beton Sloof 15/20 3 3 100% 12.334.410Rp            12.334.410Rp                
Cor beton Kolom 15/15 3 3 100% 9.720.048Rp              9.720.048Rp                  
Cor beton Ring 15/15 3 3 100% 12.180.321Rp            12.180.321Rp                
Galian tanah Keras 3 3 100% 226.800Rp                 226.800Rp                     
Mingu ke-27 156 182 2.500.468.040Rp      2.610.904.320Rp           26 110.436.280Rp      
Pasang Lantai Keramik 40 X 40 10 10 100% 63.003.645Rp            63.003.645Rp                
Pasang Lantai Keramik 40 X 40 7 8,3 100% 43.282.518Rp            51.320.700Rp                8.038.182Rp          
Urugan pasir (bawah pondasi) 1 1 100% 66.360Rp                   66.360Rp                       
Pasangan Batu Kali 1 : 4 ( Duiker ) 2 2 100% 2.277.151Rp              2.277.151Rp                  
Cor Beton Sloof 20/25 2 2 100% 1.562.498Rp              1.562.498Rp                  
Cor Beton Plat Duiker  t = 20 cm 2 2 100% 3.587.236Rp              3.587.236Rp                  
Mingu ke-28 156 182 2.500.468.040Rp      2.610.904.320Rp           26 110.436.280Rp      
Pasang Keramik Lt 1  KM/WC 20/20 2 2 100% 1.883.953Rp              1.883.953Rp                  
Pasang Keramik Lt 1 Dinding 20/25 2 2 100% 8.878.288Rp              8.878.288Rp                  
Pasang Keramik KM/WC 20/20 2 2 100% 1.430.159Rp              1.430.159Rp                  
Pasang Keramik Dinding 20/25 2 2 100% 6.927.016Rp              6.927.016Rp                  
Plesteran 1 : 4 ( Duiker ) 2 2 100% 367.741Rp                 367.741Rp                     
Mingu ke-29 156 182 2.500.468.040Rp      2.610.904.320Rp           26 110.436.280Rp      
Cat Dinding baru 9 7,2 80% 23.684.792Rp            Rp18.947.834
Mingu ke-30 156 183 2.500.468.040Rp      2.610.904.320Rp           27 110.436.280Rp      
Cat Dinding baru 9 9 100% 23.684.792Rp            Rp23.684.792
Cat tembok Exterior ( warna merah ) 7 3,5 50% 703.363Rp                 Rp351.682
Mingu ke-31 156 183 2.500.468.040Rp      2.610.904.320Rp           27 110.436.280Rp      
Cat tembok Exterior ( warna merah ) 7 7 100% 703.363Rp                 Rp703.363
Cat Kayu 3 1,2 40% 5.694.510Rp              Rp2.277.804
Cat Coating 3 1,2 40% 1.931.432Rp              Rp772.573
Cat dinding baru lt2 6 1,2 20% 16.624.672Rp            Rp3.324.934
Mingu ke-32 156 183 2.500.468.040Rp      2.610.904.320Rp           27 110.436.280Rp      
Cat tembok Exterior ( warna merah ) 7 7 100% 703.363Rp                 703.363Rp                     
Cat Kayu 3 3 100% 5.694.510Rp              5.694.510Rp                  
Cat Coating 3 3 100% 1.931.432Rp              1.931.432Rp                  
Mengecat Langit - Langit 3 3 100% 12.645.651Rp            12.645.651Rp                
Cat dinding baru lt2 6 6 100% 16.624.672Rp            16.624.672Rp                
Mingu ke-33 156 184 2.500.468.040Rp      2.616.390.704Rp           28 115.922.664Rp      
Cat Kayu Baru 3 3 100% 5.242.864Rp              5.242.864Rp                  
Mengecat Langit - Langit 2 3 100% 8.269.304Rp              13.755.688Rp                
PROYEK DINSOS 2013 % Aktual Cost Rencana Cost Hasil Tracking Selisih Cost
Tabel 10 Lanjutan Hasil Simulasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
Durasi Rencana
Durasi Tracking
Rp2.440.000.000 
Rp2.460.000.000 
Rp2.480.000.000 
Rp2.500.000.000 
Rp2.520.000.000 
Rp2.540.000.000 
Rp2.560.000.000 
Rp2.580.000.000 
Rp2.600.000.000 
Rp2.620.000.000 
Rp2.640.000.000 
Biaya Rencana
Biaya Tracking
Dari tabel di atas  terjadi selisih antara  jadwal rencana dengan hasil simulasi tracking. 
Durasi total pembangunan proyek Dinsos Kota Blitar tahun 2013 di rencanakan 156 hari 
menjadi 184 hari,artinya proyek mengalami keterlambatan 28(dua puluh delapan) hari. 
Rencana biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek Dinsos kota Blitar tahun 2013 
sebesar Rp 2.500.468.040,- (Dua milliar lima ratus juta empat ratus enam puluh delapan ribu 
empat puluh rupiah) berubah menjadi  Rp   2.616.390.704,-  (Dua milliar enam ratus enam 
belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), artinya proyek mengalami 
pembengkakan biaya sebesar Rp  115.922.664,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua 
pulu dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Untuk mempermudah melihat perbedaan 
biaya total perminggu akan ditampilkan dalam grafik berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: Grafik Perbedaan biaya hasil simulasi dan biaya rencana setiap minggu 
  Perbedaan durasi rencana dengan durasi hasil tracking pada setiap minggu akan 
ditampilkan dalam grafik berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Grafik Durasi rencana dan Durasi hasil simulasi setiap minggu
Jadi biaya rencana pengeluaran 
proyek sebesar Rp 2.500.468.040,- (Dua 
milliar lima ratus juta empat ratus enam 
puluh delapan ribu empat puluh rupiah) 
ditambah dengan biaya rencana mandor 
sebesar Rp 28.080.000,-(Dua puluh 
delapan juta delapan puluh ribu rupiah) 
Sehingga total biaya rencana  pengeluaran  
proyek adalah  Rp  2.528.548.040,-(Dua 
milliar lima ratus dua puluh delapan juta 
lima ratus empat puluh delapan ribu empat 
puluh rupiah) dan perkiraan pengeluaran 
proyek adalah  Rp 2.616.390.704,-  (Dua 
milliar enam ratus enam belas juta tiga 
ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat 
rupiah) ditambah dengan  biaya mandor 
sebesar Rp 33.120.000,- (Tiga puluh tiga 
juta seratus dua puluh ribu rupiah) 
sehingga total biaya perkiraan pengeluaran 
proyek sebesar   Rp  2.649.510.704,- (Dua 
milliar enam ratus empat puluh sembilan 
juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus 
empat rupiah).  
Kesimpulan 
Dari hasil analisis dapat diambil 
kesimpulan untuk perumusan 
masalah yang ada yaitu sebagi 
berikut : 
 
1. Berdasarkan data monitoring 
kurvaS rencana dan hasil simulasi 
tracking yang dilakukan setiap 
minggu pada proyek Pembangunan 
Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 
kota Blitar tahun 2013 dapat 
diketahui bahwa proyek mulai 
mengalami keterlambatan pada 
minggu ke-4(empat) sampai 
minggu ke-28(dua puluh delapan). 
2. Dari hasil simulasi pembangunan 
proyek Kantor Dinas Sosial Tenaga 
Kerja kota Blitar tahun 2013 tidak 
sesuai dengan jadwal yang di 
rencanakan, bahwa proyek Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja kota Blitar 
tahun 2013 mengalami 
keterlambatan dan  biaya untuk 
pengerjaan proyek tersebut juga 
semakin besar..  
3. Proyek mengalami keterlambatan 
sebesar 19.79% dari rencana awal, 
ini berakibat bertambahnya biaya 
dari yang di rencanakan sebesar Rp  
2.528.548.040,-(Dua milliar lima 
ratus dua puluh delapan juta lima 
ratus empat puluh delapan ribu 
empat puluh rupiah) berubah 
menjadi Rp  2.649.510.704,- (Dua 
milliar enam ratus empat puluh 
sembilan juta lima ratus sepuluh 
ribu tujuh ratus empat rupiah) dan 
selisih biaya rencana dengan biaya 
yang diperkirakan/hasil tracking 
adalah Rp 120.962.664,-(Seratus 
dua puluh juta sembilan ratus enam 
puluh dua ribu enam ratus enam 
puluh empat rupiah).  
 
 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan 
evaluasi yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, didapat beberapa 
saran sebagai berikut : 
1. Dalam melakukan penjadwalan 
suatu proyek, hendaknya bagi 
pembuat jadwal untuk 
memperhitungkan jadwal yang 
efisien dan meminimalisir risiko 
yang mungkin muncul dalam 
pelaksanaan pekerjaan. 
2. Pihak pembuat jadwal proyek 
hendaknya menambahkan beberapa 
variabel kemungkinan dalam 
pertimbangannya, seperti cuaca 
yang dapat mengganggu pelaksaan 
proyek, ketersediaan material dan 
persiapan keuangan yang matang 
agar jadwal yang dibuat sekiranya 
benar-benar dapat dilaksanakan 
dengan baik sesuai rencana.. 
3. Metode tracking ini hendaknya 
diaplikasikan pada setiap 
pembangunan proyek. 
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